

Projekt	Planansatz	Tatsächliche Kosten	
Gymnasium - Erweiterung Mensa	600.000	1.000.896	*1
Gymnasium - Aufstockung	919.000	1.206.155	*1
Europaschule - Erweiterung Lüftungsanlage	100.000	92.252	
Rathaus - Einbau BHKW	190.000	189.402	
Div. Grundschulen TH - Ertüchtigungen für Veranstaltungen	100.000	114.482	
Kita Brachstr. Ausbau U3	64.000	36.096	*2
Kita Wolfsgasse Ausbau U3	152.000	219.819	*2
Kita Sandstr. Ausbau U3	41.000	31.991	*2
Kita Römerstr. Ausbau U3	246.000	228.591	*2
Kita Ploon Ausbau U3	152.000	292.675	*2
Kita Friedrichstr. Ausbau U3	502.000	445.555	*2
Kita Kadorf Ausbau - erster Bauabschnitt	900.000	974.121	*1

- *1 Die Planansätze für den Haushalt wurden zu einem frühen Projektzeitpunkt gebildet, zu dem noch nicht alle, die Gesamtkosten beeinflussenden Faktoren ermittelt werden konnten. Im Zuge der Bearbeitung und Umsetzung wurde die Maßnahme weiter konkretisiert und die Plankosten angepasst.
- *2 Für diese Maßnahmen wurde ein insgesamt deckungsfähiges Gesamtbudget gebildet. Dies ermöglichte im weiteren Projektlauf, den Maßnahmenumfang bei den einzelnen Vorhaben individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen.