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12.08.2025 

 
 
Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates 
Ihre Anfrage betr. „Aktueller Stand Bewegungspark Bornheim / Bolzplatz Sechtem“ 
 
Sehr geehrter Herr König, 
 
Ihre o.g. kleine Anfrage vom 04.07.2025 beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1: 

Fördermittel und Planungsstand   

Wie ist der aktuelle Stand hinsichtlich der Planung und des weiteren Baus des Bolzplatzes in 

Sechtem? Insbesondere: Wurden die beantragten Fördermittel bewilligt, und falls ja, in welcher 

Höhe und durch welche Stellen?   

 
Antwort 1: 
Am 11. August ist bei der Stadt der Ablehnungsbescheid der Bezirksregierung eingegangen. 
Eine Begründung erfolgte nicht. Bereits Anfang August hatte das Fördermittelmanagement der 
Stadt aus der veröffentlichten Liste der diesjährigen Förderprojekte des Landes NRW zur Dorfer-
neuerung erfahren, dass das Projekt „Bolzplatz Sechtem“ dort nicht aufgeführt ist. 
 
Insofern wird die Planung und Ausschreibung unvermindert fortgesetzt. Die Vergabe des Bauauf-
trags befindet sich in der Ausschreibung. 
 
Frage 2: 

Eidechsenzaun / Artenschutz   

Im Rahmen einer Ortsbegehung wurde festgestellt, dass ein Reptilienschutzzaun mit Hinweis-

schild aufgestellt wurde. Laut Beschilderung dient dieser dazu, Zauneidechsen daran zu hindern, 

das geplante Baugelände zu betreten.   

 

a) Welche naturschutzrechtlichen Implikationen ergeben sich aus dem Vorkommen bzw. dem 

potenziellen Vorkommen von Zauneidechsen auf dem Gelände?   

 

b) Welche Auswirkungen kann dies auf den Zeitplan oder die Genehmigung des Baus haben?   

 
Antwort 2: 
Für das Bauvorhaben war nachträglich ein Artenschutzgutachten anzufertigen, welches inzwi-
schen vorliegt. Aus diesem folgt die Maßnahme mit dem Reptilienschutzzaun. Mit dieser ergän-
zenden Maßnahme kann das Bauvorhaben durchgeführt werden. Die Verwaltung geht derzeit 
nicht von einer Bauverzögerung wohl aber von einer Verteuerung des Projekts aus. 

 
 
Herrn  
Dirk König 
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Frage 3: 
Fertigstellung   
Wann rechnet die Verwaltung mit dem Abschluss der Bauarbeiten und der offiziellen Inbetrieb-
nahme des Bolzplatzes bzw. Bewegungsparks?    
 
Antwort 3: 
Derzeit wird eine Fertigstellung des Bolzplatzes in der ersten Hälfte 2026 angestrebt. Für die wei-
teren Elemente des Bewegungsparks stehen, wie dem JHA mitgeteilt, derzeit im Haushalt keine 
Mittel zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Christoph Becker) 
Bürgermeister 
 
 


